
 

Информация об исполнении  Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 15 ноября 2010 года № 166-оз «О государственной 

поддержке граждан, пострадавших от действий (бездействия) 

застройщиков на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры» (далее – Закон № 166-оз) в 2021 году 

  

1. Информация о гражданах, чьи денежные средства привлечены для 

строительства на территории автономного округа 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 

включенных в единый реестр проблемных объектов  

  

По состоянию на 01.01.2021 в едином реестре проблемных объектов 

значилось 20 объектов (1 627 пострадавших граждан) в 4 муниципальных 

образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (г. Сургут, 

г. Нефтеюганск, г. Лангепас, Сургутский район), в том числе 4 объекта, в 

которых пострадавшие граждане отсутствуют.  

В отчетном периоде (2021 году) в единый реестр проблемных 

объектов включено 5 проблемных объектов (133 гражданина), в том числе 

1 объект в котором пострадавшие граждане отсутствуют, в связи с 

нарушением сроков завершения строительства жилых домов, а также 

уточнено количество дольщиков проблемных объектов, включенных до 

2021 года.  

По результатам принятых мер в 2021 году из единого реестра 

проблемных объектов исключены 6 объектов, в том числе 2 объекта, в 

которых пострадавшие граждане отсутствуют, восстановлены права 420 

граждан.  

 Таким образом, по состоянию на 31.12.2021 в едином реестре 

проблемных объектов значилось 19 объектов (1 564 пострадавших 

граждан) в 3 муниципальных образованиях автономного округа (г. Сургут, 

г. Нефтеюганск, Сургутский район), в том числе 3 объекта, в которых 

пострадавшие граждане отсутствуют.  

По состоянию на 1 октября 2022 года в едином реестре проблемных 

объектов состоят 13 объектов (1 119 граждан).  

Изменение количества граждан - участников долевого строительства, 

пострадавших от застройщиков, в 2020-2022 годах (по состоянию на 

01.10.2022) представлено в диаграмме 1. 
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2. Информация о многоквартирных домах и (или) иных объектах 

недвижимости, отнесенных к проблемных объектам, в том числе: 

наименования и местоположение проблемных объектов, сроки ввода 

объектов в эксплуатацию, сроки передачи жилых помещений 

пострадавшим гражданам, сведения об этапе строительства, 

наименование и место нахождения застройщиков, иные сведения 

 

Информация о проблемных объектах, состоящих в едином  реестре 

проблемных объектов, представлена в таблице 2.  

Изменение количества проблемных объектов в 2020-2022 годах (по 

состоянию на 01.10.2022) представлено в диаграмме 2.  

 
3. Информация о реализации плана-графика («дорожной карты») по 

осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные 

средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости, расположенных на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, включенных в единый реестр 

проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 

Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений к некоторые законодательные 

акты Российской Федерации, утвержденного распоряжением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от 8 августа 2017 года № 490-рп 

 

В целях восстановления прав граждан-участников долевого 

строительства проблемных объектов на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – также автономный округ) 

осуществляется реализация плана-графика («дорожной карты») по 

осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные 

средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости, расположенных на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, включенных в единый реестр 

проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 

Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
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недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» (утвержден распоряжением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 8 августа 2017 года № 

490-рп). 

Исполнение плана-графика осуществляется в установленные сроки. 

Реализация плана-графика находится на контроле постоянно 

действующей рабочей группы по решению проблем граждан - участников 

долевого строительства многоквартирных домов, созданной в 

соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 10 

июля 2011 года № 259-п «О рабочей группе по решению проблем граждан 

– участников долевого строительства многоквартирных домов, 

пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».  

В результате принятых мер с начала реализации плана-графика 

решены проблемы в отношении 41 объекта (2 378 пострадавших граждан), 

в том числе: 

2017 год – 5 объектов (54 гражданина); 

2018 год – 3 объекта (27 граждан); 

2019 год – 10 объектов (811 граждан); 

2020 год – 10 объектов (591 гражданин); 

2021 год – 6 объектов (420 гражданин), в том числе 2 объекта, в 

которых пострадавшие граждане отсутствуют; 

2022 год – 7 объектов (475 граждан, на 01.10.2022), в том числе 3 

объекта, в которых пострадавшие граждане отсутствуют. 

Информация об объектах, исключенных из единого реестра 

проблемных объектов, представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Информация об объектах,  

исключенных из реестра проблемных объектов  

2017 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Количество 

пострадавших 

граждан 

Примечание 

1. 

Октябрьский район,  

п. Приобье,        

ул. Крымская, д.43а 

1 
С гражданином заключен 

договор на другой объект. 

2. 

Октябрьский район,  

п. Приобье,        

ул. Газовиков, д.23в 

3 

Семьи переселены (всего 

отселены из дома 18 семей, из 

которых 12 семей получили 

жилые помещения, 6 семей –

выплаты). Финансирование 

мероприятий осуществлялось за 

счет средств резервного фонда 

Правительства автономного 

округа. 

3. 
г. Нефтеюганск, жилой 

район «Нефтяников»,  
3 

Введен в эксплуатацию 

09.06.2017 



 

11 мкр-н, д.45 

4. 

г. Лангепас,  

ул. Комсомольская,  

д. 27 трехэтажный 54-х 

квартирный жилой дом 

22 
Введен в эксплуатацию 

19.12.2017 

5. 
г. Сургут, мкр-н 33, ул.30 

лет Победы, д. 37 
25 Введен эксплуатацию 29.12.2017 

    Итого в 2017 году 54 
 

2018 

6. 

г. Ханты-Мансийск,  

ул. Энгельска,   д. 23 

1 

07.06.2018 инвестором дольщику 

перечислена компенсационная 

выплата в размере фактически 

понесенных расходов. 

Распоряжением правительства 

автономного округа 07.09.2018 

№ 453-рп объект повторно 

включен в план-график. 

7. 

3-х этажный 2-х 

секционный 29 

квартирный жилой дом 

стр.№2 по 

ул.Комсомольской в мкр-

не  5 г.Лангепас   

16 
Введен в эксплуатацию 

29.12.2018 

8. 

ул.Чехова-Островского-

Шевченко-Маяковского, 

д.3, секция № 1,2,3,4 в 77 

квартале  

г.Ханты-Мансийска 

10 
Гражданам предоставлены 

выплаты администрацией города 

    Итого в 2018 году 27 
 

2019 

9. 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 

Сургутский район, с/п 

Солнечный, 

ул.Молодежная, д.101 

40 
Введен в эксплуатацию 

19.11.2019 

10. 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 

г.Югорск, 

ул.Студенческая, д. 16/1 

71 
Введен в эксплуатацию 

24.09.2019 

11. 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 

г.Ханты-Мансийск, 

ул.Рябиновая (Югорская), 

д.7 

169 
Введен в эксплуатацию 

28.10.2019 

12. 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 

Сургутский район, п 

Солнечный, 

ул.Молодежная, д.1, 4-6 

блок секция 

76 
Введен в эксплуатацию 

25.10.2019 



 

13. 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 

г.Сургут,  

мкр-н 31Б, д.5 
0 

Объект исключен из реестра 

проблемных объектов в связи с 

отсутствием граждан-участников 

долевого строительства 

(зарегистрирован 1 ДДУ с 

юридическим лицом). 

14. 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 

г.Нефтеюганск, мкр-н 16а, 

д.53, III очередь 

строительства 

0 

Объект исключен из реестра 

проблемных объектов в связи с 

отсутствием граждан-участников 

долевого строительства 

(зарегистрирован 1 ДДУ с 

юридическим лицом). 

15. 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 

г.Лангепас, в 14-ти метрах 

от территории 

многоквартирного жилого 

дома, расположенного по 

адресу: ул.Мира, 46 по 

направлению на север, 

г.Лангепас 

«Двухсекционный 

многоквартирный жилой 

дом в 5 микрорайоне 

г.Лангепас» 

64 
Введен в эксплуатацию 

30.12.2019 

16. 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 

г.Ханты-Мансийск, 

ул.Комсомольская, д.58 

137 
Введен в эксплуатацию 

30.12.2019 

17. 

9-этажный 4-подъездный 

кирпичный жилой дом в 

микрорайоне 20А 

г.Сургут. Закрытая 

автостоянка. 1 этап 

177 
Введен в эксплуатацию 

27.12.2019 

18. 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра,  

г.Сургут, ул.Восход, д.1 

77 
Введен в эксплуатацию 

31.12.2019 

    Итого 2019 год 811 
 

2020 

19. 
г.Нефтеюганск, микр-н 5, 

корп. 49-1 
72 

Введен в эксплуатацию 

01.01.2020 

20. 

Сургутский район, 

п.Солнечный, 

ул.Молодежная, д.1, 3 

этап, 5-6 блок секции 

23 
Введен в эксплуатацию 

13.02.2020 

21. 
г.Мегион, 8 мкр-н, 

Нефтяников, д.13 
19 

Введен в эксплуатацию 

12.02.2020 

22. 
г.Нижневартовск, квартал 

5П, д.2 
50 

Введен в эксплуатацию 

26.03.2020 

23. 
г.Нягань, мкр-н 3, д.9а 

41 
Введен в эксплуатацию 

30.04.2020 



 

24. 

г.Ханты-Мансийск, 

ул.Энгельска 23 

4 

Дольщикам предоставлены 

компенсационные выплаты в 

размере фактически понесенных 

расходов инвестором и 

конкурсным управляющим. 

25. 

Жилой дом № 5 в 

микрорайоне 35а, 

г.Сургут 

84 
Введен в эксплуатацию 

17.09.2020 

26. 

Ханты-Мансийский 

автономный округ — 

Югра, г. Нефтеюганск, 

мкр. 17, д. 3, корп. 2 

48 
Введен в эксплуатацию 

23.12.2020 

27. 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 

г. Сургут, мкр. 31Б, д. 4 

248 
Введен в эксплуатацию 

25.12.2020 

28. 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 

г. Нефтеюганск, ул. 

Нефтяников, д. 1 

2 
Введен в эксплуатацию 

31.12.2020 

    Итого в 2020 году 591 
 

2021 

29 

город Нефтеюганск, 

микрорайон 11, улица 

Центральная, дом 45 

123 
Введен в эксплуатацию 

01.03.2021 

30 
город Сургут, микрорайон 

21-22, д. 6 
57 

Введен в эксплуатацию 

15.03.2021 

31 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра, г. Сургут,  

мкр. 41, д. 23 (1-этап) 

194 
Введен в эксплуатацию 

24.05.2021 

32 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра, г.Белоярский, 

микрорайон 3а, д.6 

0 

Объект исключен из реестра 

проблемных объектов в связи с 

отсутствием граждан-участников 

долевого строительства  

33 

город Сургут, микрорайон 

41, д.23, 4 этап 

строительства 
0 

Объект исключен из реестра 

проблемных объектов в связи с 

отсутствием граждан-участников 

долевого строительства 

34 

город Лангепас, 

микрорайон 93, 

ул.Ленина, д.86 46 

Объект исключен из реестра 

проблемных объектов в связи с 

возмещением средств гражданам 

ППК «Фонд развития 

территорий» 

 Итого в 2021 году 420  

 

35 

город Сургут, микрорайон 

44, д 5 
0 

Объект исключен из реестра 

проблемных объектов в связи с 

отсутствием граждан-участников 

долевого строительства 

2022 

36 

город Сургут, микрорайон 

31Б, дом 5 
0 

Объект исключен из реестра 

проблемных объектов в связи с 

отсутствием граждан-участников 

долевого строительства 



 

 

37 

город Нефтеюганск, 

микрорайон 16А, дом 53, 

блок-секция 3 
0 

Объект исключен из реестра 

проблемных объектов в связи с 

отсутствием граждан-участников 

долевого строительства 

 

38 

город Сургут, микрорайон 

41, д. 23,                        2 

этап 

32 
Введен в эксплуатацию 

14.03.2022 

 
39 

город Сургут, микрорайон 

21-22, д. 5 
118 

Введен в эксплуатацию 

21.03.2022 

 

40 

город Сургут, микрорайон 

41, д. 23,                        3 

этап 

38 
Введен в эксплуатацию 

30.06.2022 

 
41 

город Сургут, микрорайон 

31Б, дом 3 
287 

Введен в эксплуатацию 

01.07.2022 

  Итого в 2022 году 475  

  Всего  2 378  

 

По состоянию на 1 октября 2022 года насчитывается 13 проблемных 

объектов (1 119 граждан). 

Конечный срок завершения мероприятий по всем объектам – 2023 год. 

В Югре применяются 3 способа восстановления прав граждан – 

участников долевого строительства проблемных объектов: 

- привлечение публично-правовой компании «Фонд развития 

территорий» (далее – ППК «ФРТ») для финансирования завершения 

строительства и ввода в эксплуатацию объектов или предоставление 

компенсационных выплат в соответствии с решением ППК «ФРТ» в 

соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О 

публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  

- восстановление прав пострадавших граждан-участников долевого 

строительства с привлечением инвесторов в соответствии с 

постановлением Правительства автономного округа от 14.08.2015 № 270-п 

«О предоставлении в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для 

размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, в том 

числе с целью обеспечения прав граждан - участников долевого 

строительства, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков»; 

- достройка объектов силами застройщика. 

Информация о проблемных объектах, включенных в план-график, в 

том числе: наименования и местоположение проблемных объектов, 

сведения об этапе строительства, наименование застройщиков, 

реализуемых мероприятиях и сроках восстановления прав граждан, 

представлена в таблице 2. 

 



 

Таблица 2  

Информация о проблемных объектах, включенных в план-график, в том числе: наименования и местоположение 

проблемных объектов, сведения об этапе строительства, наименование застройщиков, реализуемых мероприятиях и 

сроках восстановления прав граждан 
№ 

п\п 

Информация об объекте  Мероприятия  Срок восстановления 

прав, завершения 

строительства 

1 Объект «Жилой дом № 2 в 

микрорайоне 21-22 г. Сургута» 

(ЖК «Ривер Хаус») 

 

Застройщик – ООО «СеверСтрой»; 

количество квартир – 139 шт.; 

общая площадь квартир – 8094,45 

кв. м; количество договоров 

уступки на жилые помещения, 

ДДУ с гражданами – 42 шт.; 

количество дольщиков (граждан)  

- 55; 

строительная готовность – 3 %, 

инвестор, генеральный подрядчик 

– ООО Специализированный 

застройщик «Столица» 

 

 

Восстановление прав граждан – участников долевого строительства 

осуществляется с применением механизма, установленного 

постановлением Правительства автономного округа от 14.08.2015 

№270-п1. 

На основании распоряжения Губернатора автономного округа от 

23.03.2022 № 70-рг «О возможности предоставления земельных 

участков в аренду без проведения торгов» для реализации 

инвестиционного проекта ООО СЗ «Столица» с целью обеспечения 

прав граждан - участников долевого строительства, пострадавших от 

действий (бездействия) застройщиков, 25.04.2022 между Депстроем 

Югры, ООО СЗ «Столица» и администрацией города Сургута 

заключено трехстороннее соглашение «О возможности предоставления 

в аренду без проведения торгов земельных участков для реализации на 

них масштабного инвестиционного проекта».  

Права граждан запланировано восстановить путем предоставления им 

жилых помещений в иных объектах (домах № 5 и № 6 мкр. 21-22 

города Сургута), которые введены в эксплуатацию инвестором и 

исключены из единого реестра проблемных объектов. 

Вопрос передачи жилых помещений решается в судебном порядке, 

до 30.06.2023 

                                                           
1 Порядок принятия решения о соответствии масштабных инвестиционных проектов, реализуемых с целью обеспечения прав граждан - участников долевого 

строительства, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков критериям, установленным статьей 11 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 3 мая 2000 года № 26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», а также предоставления 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для реализации 

масштабных инвестиционных проектов с целью обеспечения прав граждан - участников долевого строительства, пострадавших от действий (бездействия) 

застройщиков, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 



 

судебное заседание назначено на  09.11.2022. 

2 «Развитие застроенной территории 

– части квартала 23А в г. Сургуте. 

Корректировка. VIА, VIБ этапы 

строительства. Подземный 

паркинг»  

(Паркинги ЖК «Возрождение») 

 

Застройщик - ООО «СеверСтрой»; 

количество машиномест: VIА этап 

– 489 шт., площадь машино-мест: 

VIА этап – 14 577 кв. м, 

строительная готовность – 90,91%;  

количество ДДУ – 6 шт., 

количество дольщиков (граждан)   

– 6, 

инвестор – генеральный 

подрядчик – ООО 

Специализированный застройщик 

«Сургутский ДСК»  

Восстановление прав граждан – участников долевого строительства 

осуществляется с применением механизма, установленного 

постановлением Правительства автономного округа от 14.08.2015 

№270-п.  

На основании распоряжения Губернатора автономного округа от 

11.04.2022 № 86-рг «О предоставлении земельных участков в аренду 

без проведения торгов» застройщику ООО СЗ «Сургутский 

домостроительный комбинат» 01.06.2022 между Депстроем Югры, 

администрацией города Сургута и инвестором ООО «Сургутский ДСК» 

заключено трехстороннее соглашение «О возможности предоставления 

в аренду без проведения торгов земельных участков для реализации на 

них масштабного инвестиционного проекта».  

На объекте на текущий момент ведутся строительно-монтажные работы 

(устройство системы пожаротушения, вентиляции, электроснабжения и 

электроосвещения, охранно-пожарной сигнализации, системы доступа, 

внутренние отделочные работы), задействована 1 единица рабочей 

техники, 45 рабочих.  

Права граждан запланировано восстановить путем завершения 

строительства и ввода проблемного объекта в эксплуатацию.  

до 31.12.2022 

3 «Развитие застроенной территории 

– части квартала 23А в г. Сургуте. 

Корректировка. XIIА этап 

строительства. Подземный 

паркинг» 

(Паркинги ЖК «Возрождение») 

 

Застройщик – ООО «СеверСтрой»; 

количество машиномест: XIIА 

этап – 641 шт., XIIБ этап – 473 

шт., площадь машино-мест: XIIА 

этап – 19 923 кв. м, XIIБ этап – 16 

Восстановление прав граждан – участников долевого строительства 

осуществляется с применением механизма, установленного 

постановлением Правительства автономного округа от 14.08.2015 

№270-п. 

На основании распоряжения Губернатора автономного округа от 

05.09.2022 № 280-рг «О предоставлении земельных участков в аренду 

без проведения торгов» ООО «Брусника» 08.09.2022 между Депстрой 

Югры, администрацией города Сургута и инвестором ООО «Брусника» 

заключено трехстороннее соглашение «О возможности предоставления 

в аренду без проведения торгов земельных участков для реализации на 

них масштабного инвестиционного проекта».  

На объекте на текущий момент осуществляется монтаж временного 

до 30.10.2023 



 

112 кв. м;  

строительная готовность – 40 %; 

количество ДДУ с гражданами 

XIIА – 55 шт.,  

количество дольщиков (граждан)   

– 64, 

инвестор - ООО «Брусника» 

электроосвещения, привлечены 4 рабочих.   

Права граждан запланировано восстановить путем завершения 

строительства и ввода проблемного объекта в эксплуатацию. 

4 «Жилой дом № 2 со встроенными 

помещениями общественного 

назначения в 44 микрорайоне г. 

Сургута. Корректировка» 2 этап 

(секции 1, 2, 3, 4)»  

ЖК «Уютный» 

 

Застройщик – Фонд защиты прав 

граждан-участников долевого 

строительства Ханты-

Мансийского автономного округа 

– Югры (далее – Фонд Югры);  

количество квартир – 370 шт.; 

общая площадь квартир – 18237 

кв. м;  

количество ДДУ с гражданами – 

265 шт.; 

количество дольщиков (граждан)   

–373, 

 строительная готовность – 32 % 

Восстановление прав граждан – участников долевого строительства 

осуществляется с применением механизма, установленного 

Федеральным законом от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой 

компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Фондом Югры 27.04.2022 заключен договор с ООО ПИ 

«Башкиргражданпроект» на проведение проектно-изыскательских 

работ, проведение экспертизы проектно-сметной документации. 

18.07.2022 подрядчиком ООО ПИ «Башкиргражданпроект» заключен 

договор на экспертизу проектно-сметной документации с экспертной 

организацией.  

Ожидается получение экспертного заключения до 07.11.2022. 

Права граждан запланировано восстановить путем завершения 

строительства и ввода проблемного объекта в эксплуатацию. 

до 30.11.2023 

5 «Жилой дом № 6 в 44 

микрорайоне г. Сургута» 

ЖК «Уютный» 

 

Застройщик – Фонд Югры; 

Восстановление прав граждан – участников долевого строительства 

осуществляется с применением механизма, установленного 

Федеральным законом от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой 

компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

до 30.11.2023 



 

количество квартир – 217 шт.; 

общая площадь квартир – 10606,91 

кв. м; количество ДДУ с 

гражданами – 57 шт.;  

количество дольщиков (граждан)   

– 79, 

строительная готовность – 19 % 

Фондом Югры 05.08.2022 заключен договор на выполнение 

строительно-монтажных работ с ООО «Парк-Инвест», передана 

строительная площадка.   

На объекте на текущий момент осуществляются строительно-

монтажные работы (выполняются бетонные работы (подвал), 

штукатурка, каменная кладка, сети видеонаблюдения, продолжается 

завоз материалов), привлечены 46 рабочих. 

Права граждан запланировано восстановить путем завершения 

строительства и ввода проблемного объекта в эксплуатацию. 

6 Объект «Территория микрорайона 

31Б г. Сургута, предоставленного 

под комплексное освоение в целях 

жилищного строительства. Жилой 

дом № 1» 

ЖК «Любимый» 

 

Застройщик – Фонд Югры;  

количество квартир – 201 шт.; 

общая площадь квартир – 9580 кв. 

м;  

количество ДДУ с гражданами – 

147 шт.;  

количество дольщиков (граждан)   

– 207, 

строительная готовность – 72 %) 

Восстановление прав граждан – участников долевого строительства 

осуществляется с применением механизма, установленного 

Федеральным законом от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой 

компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

27.09.2022 между Фондом Югры и ООО «Хаус Групп» подписан 

договор на выполнение строительно-монтажных работ, строительная 

площадка передана подрядчику.  

На объекте ведутся строительно-монтажные работы (монтаж 

внутренних сетей водоснабжения, отопления, вентиляции, устройство 

пандусов), привлечено 10 рабочих. 

Права граждан запланировано восстановить путем завершения 

строительства и ввода проблемного объекта в эксплуатацию. 

до 31.03.2023. 

7 Объект «Территория микрорайона 

31Б г. Сургута, представленного 

под комплексное освоение в целях 

жилищного строительства.  

Жилой дом № 2»  

 

Застройщик – Фонд Югры;  

Восстановление прав граждан – участников долевого строительства 

осуществляется с применением механизма, установленного 

Федеральным законом от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой 

компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

27.09.2022 между Фондом Югры и ООО «Хаус Групп» подписан 

договор на выполнение строительно-монтажных работ, строительная 

до 30.09.2023 



 

количество квартир – 210 шт.; 

общая площадь квартир – 9939 кв. 

м; количество ДДУ с гражданами 

– 53 шт.;  

строительная готовность – 28 % 

площадка передана подрядчику.  

На объекте ведутся строительно-монтажные работы (осуществляется 

кладка, производятся бетонные работы по каркасу, устройство 

бетонного пола в подвале, восстановительные (ремонтные) работы по 

каркасу), привлечено 72 рабочих.  

Права граждан запланировано восстановить путем завершения 

строительства и ввода проблемного объекта в эксплуатацию. 

8 «Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, г. Нефтеюганск, 

микрорайон 16А, д. 53 (I очередь 

строительства)» 

 

Застройщик – Фонд Югры; 

количество квартир – 77 шт.; 

общая площадь квартир – 3217 кв. 

м; количество ДДУ с гражданами 

– 56 шт.; количество дольщиков 

(граждан)   - 70, 

строительная готовность – 40 % 

Восстановление прав граждан – участников долевого строительства 

осуществляется с применением механизма, установленного 

Федеральным законом от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой 

компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Фондом Югры 16.09.2022 заключен договор на строительно-

монтажные работы с ООО «Хаус Групп». 

На объектах ведутся демонтажные работы, уборка территории, монтаж 

подкрановых путей, привлечены 10 рабочих. 

Права граждан запланировано восстановить путем завершения 

строительства и ввода проблемного объекта в эксплуатацию. 

до 30.11.2023 

 9 Объект «Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г. 

Нефтеюганск, микрорайон 16А, д. 

53 (II очередь строительства)» 

 

Застройщик – Фонд Югры; 

количество квартир – 84 шт.; 

общая площадь квартир – 3834 кв. 

м; количество ДДУ с гражданами 

– 36 шт.; количество дольщиков 

(граждан) – 53,  строительная 

готовность – 8 %) 

10 «Многоквартирный Восстановление прав граждан – участников долевого строительства до 30.09.2023 



 

трехподъездный жилой дом № 7 в 

микрорайоне 11А г. 

Нефтеюганска»  

 

Застройщик – ООО «Зодчий»; 

количество квартир – 48 шт.; 

общая площадь квартир – 2356,14 

кв. м;  

количество ДДУ с гражданами – 

19 шт.; 

количество дольщиков (граждан) – 

31,  

строительная готовность – 49,5 %,  

гражданами – участниками 

долевого строительства создан 

жилищной строительный 

кооператив «НАШ ДОМ» 

планируется с применением механизма, установленного Федеральным 

законом от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании 

«Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

13.07.2022 в адрес ППК «ФРТ» направлено обращение с целью подачи 

заявления в арбитражный суд о признании ЖСК «Наш дом» банкротом.   

22.08.2022 заявление ППК «ФРТ» принято Арбитражным судом 

автономного округа о признании ЖСК «Наш дом» банкротом.  

Судебное заседание отложено до 11.11.2022.  

Фондом Югры 04.10.2022 направлено заявление об ускорении 

рассмотрения дела (принято).  

Права граждан запланировано восстановить путем завершения 

строительства и ввода проблемного объекта в эксплуатацию или 

выплаты возмещения по решению ППК «ФРТ». 

11 «г. Нефтеюганск, микрорайон 5, 

корп. 49 – 2» 

 

Застройщик – ООО СЗ «ИНВЕСТ-

СТРОЙ»;  

количество квартир – 123 шт.; 

общая площадь квартир – 6582,71 

кв. м;  

количество ДДУ с гражданами – 

55 шт.;   

количество дольщиков (граждан) – 

64,  

строительная готовность – 82,1 % 

Восстановление прав граждан – участников долевого строительства 

планируется с применением механизма, установленного 

постановлением Правительства автономного округа от 14.08.2015 

№270-п. 

Администрацией города Нефтеюганска ведутся переговоры с 

потенциальным инвестором о завершении строительства объекта, 

формируются дополнительные земельные участки в качестве 

компенсационных (в 9А микрорайоне) для предоставления инвестору.  

Срок завершения переговоров до 01.11.2022. 

до 30.09.2023 

12 «Многоквартирный жилой дом со 

встроенными помещениями 

Восстановление прав граждан – участников долевого строительства 

планируется с применением механизма, установленного Федеральным 

в сроки, 

установленные 



 

общественного назначения г. 

Нефтеюганск, 3 микрорайон, 

участок №14/1» 

 

Застройщик – ООО СЗ «Наш 

Дом»,  

количество квартир – 44 шт.; 

общая площадь квартир 2 736,36 

кв. м;  

количество ДДУ с гражданами – 

33 шт, из них 4 нежилые 

помещения;  

количество дольщиков (граждан) –

33, 

 строительная готовность – 40 % 

законом от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании 

«Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

19.07.2022 ППК «ФРТ» подано заявление о признании ООО «СЗ «Наш 

дом» несостоятельным (банкротом) в Арбитражный суд автономного 

округа.   

25.07.2022 заявление ППК «ФРТ» Арбитражным судом автономного 

округа принято к производству. 

07.08.2022 определением суда заявление ППК «ФРТ» о признании 

должника банкротом оставлено без движения до 09.09.2022.  

12.09.2022 определением Арбитражного суда автономного округа 

заявление ППК «ФРТ» возвращено заявителю.  

23.09.2022 подана апелляционная жалоба в Арбитражный суд 

автономного округа. Заявление принято судом.  

В целях ускорения сроков рассмотрения вопроса о банкротстве 

застройщика ППК «ФРТ» 15.09.2022 подано заявление в Арбитражный 

суд Новосибирской области (по месту регистрации застройщика) (дело 

№ А45-25712/2022). Срок рассмотрения не определен. 

федеральным 

законодательством 

13 Объект «Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

многоквартирный жилой дом по 

ул.Пионерная, в пгт.Федоровский»  

 

Застройщик – ООО «Стройтранс», 

количество квартир – 135 шт.; 

общая площадь квартир 7174,76 

кв. м;  

количество ДДУ с гражданами – 5 

шт.;  

строительная готовность – 49 % 

Произведены выплаты возмещения гражданам – участникам долевого 

строительства в полном объеме, их права восстановлены. 

Объект будет исключен из единого реестра проблемных объектов после 

передачи земельного участка ППК «ФРТ» по решению суда. 

 

- 



 

4. Информация Службы жилищного и строительного надзора 

автономного округа об осуществлении защиты прав и законных 

интересов участников долевого строительства 

 

Защита прав и законных интересов участников долевого 

строительства осуществляется Службой жилищного и строительного 

надзора автономного округа (далее – Служба), в том числе посредством 

проведения контрольно - надзорной деятельности.   

На текущую дату: 

рассмотрено 36 обращений (2021 год - 110)  по вопросам долевого 

строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости; 

проведены 2 проверки застройщиков, осуществляющих долевое 

строительство  (2021 год -23); 

выдано 1 предписание  (2021 год - 20); 

рассмотрено 41 дело об административных правонарушениях, размер 

наложенных санкций составил 1,781 млн. рублей (2021 год - 82 на сумму 

4,88 млн. рублей);  

направлен в суд 21 протокол об административных 

правонарушениях, составленных по статье  20.25 КоАП РФ (2021 год -55);   

проведено 138 (2021 год - 55)  мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, по итогам которых в адрес 

застройщиков направлено 25 (2021 год - 25) предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований.  

С целью профилактики и пресечения нарушений порядка 

привлечения средств граждан для строительства объектов недвижимости 

Службой проводится постоянный мониторинг информации, размещаемой 

девелоперами на собственных сайтах, рекламы продажи строящегося 

жилья. По результатам таких мероприятий в текущем году одна (2021 год - 

2) информация направлена в адрес Нефтеюганской межрайонной 

прокуратуры.  

Поднадзорные Службе - 80 (2021 год - 72) объектов долевого 

строительства, создаваемые 43 (2021 год - 44) застройщиками, общее 

количество действующих договоров участия в долевом строительстве -  

4 298  ед. на сумму 19,109  млрд. руб. (2021 год - 4 903 ед. на сумму 19,9 

млрд. рублей).  

 

5. Информация о реализации  

мероприятий по оказанию государственной поддержки гражданам, чьи 

денежные средства привлечены для строительства на территории 

автономного округа многоквартирного дома и (или) иных объектов 

недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов 

  

В автономном округе восстановление прав граждан-участников 

долевого строительства, пострадавших от недобросовестных 



 

застройщиков, осуществляется посредством завершения строительства и 

ввода в эксплуатацию проблемного объекта или возмещения участникам 

долевого строительства сумм, уплаченных ими по договору участия в 

долевом строительстве или по договору с жилищно-строительным 

кооперативом, или безвозмездного предоставления объектов 

недвижимости участникам долевого строительства. 

Способы восстановления и сроки проведения мероприятий 

применительно к каждому проблемному объекту определены: 

планом-графиком («дорожной картой») по осуществлению мер по 

восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, расположенных на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, включенных в единый реестр проблемных 

объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона от 

30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», 

утвержденным распоряжением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 08.08.2017 № 490-рп (далее – план-график);  

планом-графиком («дорожной картой») по защите прав граждан-

участников долевого строительства в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре, утвержденным распоряжением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округе – Югры от 18.11.2019 № 609-рп;  

муниципальными планами-графиками по осуществлению мер по 

восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости. 

При восстановлении прав граждан-участников долевого 

строительства, пострадавших от недобросовестных застройщиков, 

применяются механизмы, установленные: 

Федеральным законом от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-

правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2019 

№ 1192 «Об утверждении Правил принятия решения публично-правовой 

компанией «Фонд развития территорий» о финансировании или о 

нецелесообразности финансирования мероприятий, предусмотренных 

частью 2 статьи 13.1 Федерального закона «О публично-правовой 

компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации», и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации»; 



 

статьей 11 Закона автономного округа от 03.05.2000 № 26-оз «О 

регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»;   

постановлением Правительства автономного округа от 14 августа 

2015 года № 270-п «О предоставлении в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без 

проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, реализации масштабных 

инвестиционных проектов, в том числе с целью обеспечения прав граждан 

- участников долевого строительства, пострадавших от действий 

(бездействия) застройщиков» (далее – постановление 270-п); 

постановлением Правительства автономного округа от 11.09.2019  

№ 317-п «О создании Фонда защиты прав граждан – участников долевого 

строительства автономного округа; 

постановлением Правительства автономного округа от 29.12.2020  

№ 643-п «Об организации в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре условий реализации жилищных прав граждан» (порядок 

предоставления из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры субсидии в виде имущественного взноса в имущество публично-

правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого 

строительства»); 

Кроме того, завершение строительства проблемных объектов 

осуществляется застройщиками проблемных объектов самостоятельно без 

привлечения дополнительных механизмов и передачи прав иным лицам. 

В отчетный период (2021 год), в целях восстановления прав граждан: 

по новой форме утвержден план-график (распоряжение 

Правительства автономного округа от 01.10.2021 № 542-рп)2; 

в новой редакции утверждён Порядок предоставления земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для 

реализации масштабных инвестиционных проектов с целью обеспечения 

прав граждан – участников долевого строительства, пострадавших от 

действий (бездействия) застройщиков, в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре (постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 11.06.2021 № 217-п «О внесении 

изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 14 августа 2015 года № 270-п «О 

предоставлении в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

                                                           
2 В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.08.2021  

№ 2341-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 26.05.2017 

№ 1063-р». 



 

собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для 

размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, в том 

числе с целью обеспечения прав граждан - участников долевого 

строительства, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков»); 

постановлениями Правительства автономного округа от 13.08.2021 

№ 314-п, от 30 декабря 2021 года, № 642-п внесены изменения в 

приложение 12 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 29 декабря 2020 года № 643-п «Об 

организации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре условий 

реализации жилищных прав граждан»; 

02 июня 2021  года с публично правовой компанией «Фонд защиты 

прав граждан – участников долевого строительства» (далее – ППК) 

заключено дополнительное соглашение к Соглашению от 29.04.2020  

№ ФЗП-28/164-20 о предоставлении субсидии в виде имущественного 

взноса в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав 

граждан – участников долевого строительства» из бюджета субъекта 

Российской Федерации - в части корректировки финансирования 

мероприятий по восстановлению прав участников долевого строительства; 

25 августа 2021 года с ППК заключено дополнительное соглашение к 

Соглашению от 29.04.2020 № ФЗП-28/164-20 - в части включения 

проблемного объекта «микрорайон д.31Б, д. № 1, г.Сургут» в перечень 

объектов незавершённого строительства, в отношении которых 

осуществляется финансирование мероприятий по завершению 

строительства; 

18 октября 2021 года с ППК заключено  дополнительное соглашение 

к Соглашению от 29.04.2020 № ФЗП-28/164-20 - в части включения 

проблемного объекта «ул.Пионерная, пгт.Федоровский, Сургутский 

район» в перечень объектов незавершённого строительства, в отношении 

которых осуществляется финансирование мероприятий по завершению 

строительства; 

принято распоряжение Губернатора автономного округа от 22 июля 

2021 года № 230-рг «О признании утратившими силу распоряжения 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13 марта 

2020 года № 55-рг «О предоставлении земельных участков в аренду без 

торгов»; 

принято распоряжение Губернатора автономного округа от 26 июля 

2021 года № 234-рг «О возможности предоставления земельных участков в 

аренду без проведения торгов», во исполнение которого между Депстроем 

Югры и ООО «Столица» заключено соглашение о возможности 

предоставления в аренду без проведения торгов земельных участков для 

реализации на них масштабного инвестиционного проекта (в связи с 

восстановлением прав дольщиков проблемного объекта «г.Сургут, мкр. 31 

Б, дом 3»). 



 

За счет принятых мер и реализованных мероприятий в 2021 году из 

единого реестра проблемных объектов исключены 6 объектов (в том числе 

2 объекта, в которых пострадавшие граждане отсутствуют), восстановлены 

права 420 граждан. 

 

Предоставление пострадавшим гражданам компенсации части  

процентной ставки 

(подпункт 1 пункта 1 статьи 4 Закона № 166-оз) 

 

Механизм предоставления компенсации части процентной ставки по 

полученным ипотечным жилищным кредитам (займам) утвержден 

постановлением Правительства автономного округа от 29.12.2020 № 643-п 

«Об организации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

условий реализации жилищных прав граждан» и предусматривает 

оказание указанного вида поддержки гражданам, заключившим 

трехсторонние соглашения, а также гражданам, в отношении которых 

принято решение о компенсации части процентной ставки до 31 декабря 

2020 года3.  

Пострадавшие от застройщиков граждане участие в мероприятии не 

принимали. 

 

Предоставление пострадавшим гражданам из числа молодых семей, 

являющихся участниками мероприятий по обеспечению жилыми 

помещениями, субсидии на погашение задолженности по ипотечному 

жилищному кредиту (займу) на объект долевого строительства 

многоквартирного дома, включенного в единый реестр проблемных 

объектов  

(подпункт 1.1 пункта 1 статьи 4 Закона № 166-оз) 

 

Участие в мероприятии приняла 1 семья в 2019 году. 

Потенциальные участники мероприятия отсутствуют, порядок 

предоставления семьям, имеющим 3 и более детей, семьям, имеющим 

детей-инвалидов, семьям, в которых дети остались без родителей 

(единственного родителя), гражданам из числа молодых семей, 

пострадавших от действия (бездействия) застройщиков, субсидии на 

погашение заложенности по полученным ипотечным кредитам,  с 1 января 

2021 года признан утратившим силу (постановление Правительства 

автономного округа от 31.10.2020 № 490-п).  

 

Оказание информационной и юридической помощи пострадавшим 

гражданам (подпункт 3 пункта 1 статьи 4 Закона № 166-оз) 

 
                                                           
3 порядок предоставления  компенсации части процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам 

(займам) на приобретение (строительство) жилых помещений  



 

Начиная с февраля 2018 года, заместителем Губернатора автономного 

округа на постоянной основе проводятся рабочие совещания с участием 

представителей надзорных органов, органов исполнительной власти 

автономного округа, администраций муниципальных образований, 

застройщиков, граждан – участников долевого строительства 

многоквартирных домов, на которых рассматриваются вопросы по 

восстановлению прав граждан, пострадавших от недобросовестных 

застройщиков, прорабатываются возможные варианты путей их решения с 

соблюдением сроков ввода в эксплуатацию объектов, установленных 

планом-графиком. 

Распоряжением заместителя Губернатора автономного округа от 24 

июля 2017 года № 446-р (с изменениями от 31 июля 2017 года № 501-р) 

утвержден порядок информирования граждан о ходе выполнения плана-

графика по осуществлению мер по решению проблем граждан, 

включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для 

строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены на 

территории автономного округа.  

Информирование граждан осуществляется на регулярной основе, в 

том числе проводятся встречи с гражданами (проведено 229 встреч с 

гражданами: в 2017 году – 38, в 2018 году – 39, в 2019 году – 22, в 2020 

году – 27, в 2021 году – 32, в 2022 году - 73). 

В зависимости от мер, осуществляемых в конкретном муниципальном 

образовании, на официальном сайте размещены нормативные правовые 

акты, информация о ходе строительства объектов и сроке введения в 

эксплуатацию, информация о ходе реализации плана-графика. 

 

6. О финансировании мероприятий, направленных на оказание 

государственной поддержки пострадавшим гражданам 

 

В соответствии с мероприятием «Предоставление субсидии в виде 

имущественного взноса в имущество публично-правовой компании «Фонд 

защиты прав граждан - участников долевого строительства» 

государственной программы автономного округа «Развитие жилищной 

сферы», утвержденной постановлением Правительства автономного 

округа31.10.2021 № 476-п,  и заключенным соглашением от 29.04.2020  

№ ФЗП-28/164-20 о предоставлении субсидии в виде имущественного 

взноса в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав 

граждан – участников долевого строительства» из бюджета субъекта 

Российской Федерации в 2021 году (далее – соглашение) 

профинансировано 945 000 тыс. рублей. 

Общий объем финансового обеспечения соглашения за счет средств 

бюджета автономного округа составляет 1 881,453 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2020 году - 422 150, 0 тыс. рублей; 



 

в 2021 году - 945 000,0 тыс. рублей; 

в 2022 году - 514 303,0 тыс. рублей. 

Примечание: в соответствии с проектом закона о бюджете 

автономного округа на 2023 год предусматривается финансирование в 

объеме 1 268 912,8 тыс. рублей. 

В соответствии с соглашением за счет указанных средств 

восстановлены права участников долевого строительства 2 проблемных 

объектов (1 объект в г. Лангепасе, 1 объект в Сургутском районе) и  

восстанавливаются права участников долевого строительства 6 

проблемных объектов (2 объекта в г. Нефтеюганске, 4 объекта в 

г.Сургуте). 

 

7. О мерах, направленных на недопущение новых случаев нарушения 

прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 

включенных в единый реестр проблемных объектов 
 

В зависимости от мер, осуществляемых в конкретном 

муниципальном образовании, на официальном сайте размещены 

нормативные правовые акты, информация о ходе строительства объектов и 

сроке введения в эксплуатацию, информация о ходе реализации плана-

графика.  

В целях недопущения новых случаев нарушения прав граждан, чьи 

денежные средства привлечены для строительства многоквартирных 

домов, приняты следующие меры: 

Правительством автономного округа распоряжением от 18 ноября 

2019 года № 609-рп утвержден план-график («дорожная карта») по защите 

прав граждан – участников долевого строительства в автономном округе, 

включающий мероприятия, направленные на защиту прав 

граждан – участников долевого строительства потенциально проблемных 

объектов;  

заместителем Губернатора автономного округа А.Ф. Ислаевым  

проводятся рабочие совещания по вопросу завершения строительства 

объектов с низкой степенью готовности застройщиков, находящихся в 

предбанкротном состоянии с участием представителей ППК, прокуратуры 

автономного округа, Департамента строительства и жилищно-

коммунального комплекса автономного округа, Фонда защиты прав 

граждан – участников долевого строительства автономного округа, 

Службы жилищного и строительного надзора автономного округа, органов 

местного самоуправления, застройщиков; 

проводятся совместные совещание с участием представителей ППК, 

полномочным представителем Президента Российской Федерации в 

Уральском федеральном округе В.В. Якушевым, Губернатором 

автономного округа Н.В. Комаровой, руководителей исполнительных 



 

органов автономного округа по вопросам восстановления прав граждан-

участников долевого строительства; 

проводится консультационно-методологическая работа с 

гражданами, а также информирование посредством размещения на 

официальном сайте Службы жилищного и строительного надзора 

автономного округа рекомендаций гражданам, которые следует учитывать 

при заключении договора участия в долевом строительстве; 

размещается перечень организаций-застройщиков, ежеквартально 

представляющих в Службу жилищного и строительного надзора 

автономного округа отчетность, заключения о соответствии застройщика и 

проектной декларации требованиям, установленным частью 2 статьи 3, 

статьями 20 и 21 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ 

«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации».  

Службой жилищного и строительного надзора автономного округа 

выданы заключения застройщикам о возможности привлечения денежных 

средств на строительство многоквартирных жилых домов с 

использованием счетов эскроу, открытых в уполномоченном банке (в 2019 

году – 26, в 2020 году – 23, в 2021 году - 9). 

 

8. Информация о результатах осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) объектов недвижимости 

 

Сведения о результатах осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) объектов недвижимости отражены в 

разделе 4. 

9. Иные сведения реализации Закона автономного округа 

Иные сведения о реализации Закона автономного округа 

отсутствуют.     
 

10. Анализ информации, содержащихся в обращениях органов местного 

самоуправления муниципальных образований автономного округа, 

организаций и граждан в сфере государственной поддержки 

пострадавших граждан 

 

За период с 01.01.2017 по 31.12.2021 в адрес Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ), 

первых заместителей Губернатора автономного округа, заместителей 

Губернатора автономного округа, в Правительство автономного округа 

поступило 825 обращений граждан, содержащих 865 вопросов о 

нарушении застройщиками прав заявителей.  



 

Выявлена тенденция увеличения количества обращений и 

содержащихся в них вопросов о нарушении застройщиками прав 

заявителей.  

По отношению к 2017 году в 2018 году (87; 121) увеличение 

количества обращений и вопросов составляет 27,9% и 47,5% 

соответственно.  

По отношению к 2018 году в 2019 (121; 370) году увеличение 

количества обращений и вопросов составляет 295% и 305% 

соответственно. 

В 2021 году установлено увеличение количества обращений и 

содержащихся в них вопросов (144; 184), которое  составляет  75% и 78 %  

соответственно.  

За анализируемый период наибольшее количество обращений 

поступило по вопросам «Государственный контроль и надзор в области 

долевого строительства» – 361 (41,7% от общего количества  

вопросов анализируемых обращений), «Участие в долевом  

строительстве» – 113 (13,0%), «Права дольщиков и соинвесторов 

жилищного строительства» – 376 (43,5%). 

Данные о вопросах, содержащихся в анализируемых обращениях, за 

отчетный период представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Данные о вопросах, содержащихся в анализируемых обращениях 

 

Наименование вопроса 

Количество Итого 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Государственный контроль и надзор в области 

долевого строительства 32 71 186 23 49 361 

Права дольщиков и соинвесторов жилищного 

строительства 33 0 138 83 122 376 

Участие в долевом строительстве 11 49 42 2 9 113 

Защита прав участников долевого строительства в 

судебном порядке (в связи с нарушением сроков 

передачи имущества, по строительным недоделкам, 

о признании права собственности на долю в объекте 

незавершенного строительства) 
6 1 3 0 4 

 

 

14 

Включение в договор о долевом участии условий, 

ущемляющих права потребителей 0 0 1 1 0 
 

1 

ИТОГО 82 121 370 108 184 865 

 

Средний уровень активности населения автономного округа за 

анализируемый период по обозначенным вопросам составляет 11,56 

вопроса на 10 тыс. жителей. 

Данные об активности населения в разрезе муниципальных 

образований автономного округа за анализируемый период представлены 

на диаграмме 1. 



 

Диаграмма 3 

 

Данные об активности населения в разрезе муниципальных образований 

автономного округа за анализируемый период

 
 

Наибольший уровень активности граждан за анализируемый период 

отмечен в муниципальных образованиях: город Сургут, город 

Нефтеюганск. 

Вместе с тем наименьший уровень активности населения выявлен  

в муниципальных образованиях: город Мегион, Советский район, 

Октябрьский район. 

Данные о динамике обращений населения в разрезе территорий по 

годам представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Данные о динамике обращений населения в разрезе  

муниципальных образований за анализируемый период 

 
Наименование 

муниципального 

образования 

автономного 

округа  

Количество обращений  Итого 

2017 2018 2019 2020 2021 

г.Сургут 29 30 288 79 98 524 

г.Нижневартовск 3 3 4 3 0 13 

г.Нефтеюганск 16 46 47 14 42 165 

Сургутский район 0 2 2 4 0 8 

г.Ханты-Мансийск 12 10 18 2 1 43 

г.Нягань 0 0 0 0 0 0 

г.Мегион 1 0 0 0 0 1 

г.Лангепас 16 4 1 1 0 22 
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Радужный

г.Пыть-Ях

Белоярский район



 

г.Радужный 0 5 0 0 0 5 

г.Пыть-Ях 2 7 0 0 0 9 

г.Югорск 0 2 8 2 3 15 

Белоярский район 0 1 0 0 0 1 

Березовский район 1 0 0 0 0 1 

Советский район 0 0 2 0 0 2 

Октябрьский район    1 0 1 

В среднем по 

округу 
80 110 370 

106 144 
810 

Другие субъекты 

РФ 
2 10 

0 0 0 12 

Не указано 0 1 0 2 0 3 

 

Все вопросы, содержащиеся в анализируемых обращениях, 

рассмотрены в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006  

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» со следующими результатами: 

«разъяснено» – 811 вопросов, что составляет 99,5% от принятых 

решений; 

«поддержано» – 14 вопросов (0,5%). 

На основании вышеизложенного необходимо отметить следующее: 

в 2021 году установлено увеличение количества анализируемых 

обращений и содержащихся в них вопросов на 26,3,2% и 41,3%  

по отношению к 2020 году; 

наибольшее количество обращений поступило по вопросам: 

«Государственный контроль и надзор в области долевого  

строительства» – 49 (26,6% от общего количества вопросов анализируемых 

обращений); 

«Права дольщиков и соинвесторов жилищного строительства» - 122 

(66,3%).  

Сохраняется стабильность обращений в городе Сургуте и городе 

Нефтеюганске.  

Ответы на обращения носят в основном разъяснительный характер 

(811 вопросов, что составляет 99,5% от принятых решений, рассмотрено  

с результатом «разъяснено»). 

В целях содействия в защите прав участников долевого 

строительства, повышения информированности населения, а также 

снижения активности обращения граждан по данному вопросу обеспечено: 

Распоряжением заместителя Губернатора автономного округа 

от 24.07.2017 года № 446-р (с изменениями от 31.07.2017 года 

№ 501-р) утвержден порядок информирования граждан о ходе выполнения 

плана-графика по осуществлению мер по решению проблем граждан, 

включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для 

строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены на 

территории автономного округа.  

Информирование осуществляется посредством: 



 

размещения актуальной информации на официальных 

информационных порталах органов местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа, на территории которых 

имеются проблемные объекты, не реже 2 раз в месяц – до 15 и 30 числа 

ежемесячно; 

 осуществление государственного контроля и надзора в области 

долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости на территории автономного округа; 

 проведение плановых проверок соблюдения застройщиками 

законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости на территории автономного округа; 

 размещение на официальном сайте Жилстройнадзора Югры 

актуальной информации по вопросу долевого строительства, в том числе 

рекомендаций  гражданам при заключении договора долевого участия в 

строительстве, перечня организаций застройщиков, ежеквартально 

представляющих в Жилстройнадзор Югры отчетность об осуществлении 

деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников 

долевого строительства, заключений о соответствии застройщика и 

проектной декларации требованиям, установленным частью 2 статьи 3, 

статьями 20 и 21 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации», а также ответов на часто задаваемые вопросы. 

 

11. О вопросах, возникающих при реализации Закона автономного 

округа 

 

В ходе реализация Закона вопросов, затрудняющих его реализацию, 

не возникает, все вопросы прорабатываются в рабочем порядке путем 

проведения совещаний с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления автономного округа, застройщиками, 

участниками долевого строительства.  

 

12. Перечень действующих правовых актов, принятых  с целью 

реализации Закона автономного округа 

 

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа –  Югры от 31.10.2021 № 476-п «О государственной программе 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищной 

сферы»; 

постановление Правительства автономного округа от 29.12.2020 

№ 643-п «Об организации в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре условий реализации жилищных прав граждан»; 



 

постановление Правительства автономного округа от 11.09.2019 

№ 317-п «О создании Фонда защиты прав граждан – участников долевого 

строительства автономного округа»;  

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 10.07.2011 № 259-п «О рабочей группе по решению 

проблем граждан - участников долевого строительства многоквартирных 

домов, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 14.08.2015 № 270-п «О предоставлении в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, юридическим 

лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации 

масштабных инвестиционных проектов, в том числе с целью обеспечения 

прав граждан - участников долевого строительства, пострадавших от 

действий (бездействия) застройщиков»; 

распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 08.08.2017 № 490-рп «Об утверждении плана-графика 

(«дорожной карты») по осуществлению мер по восстановлению прав 

граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 

расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, включенных в единый реестр проблемных объектов, 

предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона от 30 

декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;  

распоряжение Правительства автономного округа 18.11.2019  

№ 609-рп «О плане-графике («дорожной карте») по защите прав граждан - 

участников долевого строительства в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре»; 

распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 10.04.2020 № 179-рп «О Соглашении о предоставлении 

субсидии в виде имущественного взноса в имущество публично-правовой 

компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого 

строительства» из бюджета субъекта Российской Федерации»;  

распоряжение заместителя Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 24.07.2017 № 446-р «Об утверждении 

индивидуального плана-графика мероприятий по решению проблем 

граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, 

порядка информирования граждан о ходе его выполнения» (с изменениями 

от 31 июля 2017 года № 501-р).  
 


